

COORDENADORIA GERAL
DA UNIVERSIDADE**PROC.Nº: 01- P-49036/2022****INTERESSADO:** Prefeitura do Campus**ASSUNTO: Ofício DAE nº 01/2025:** Solicitação de prorrogação de prazo para finalização do projeto estratégico sob responsabilidade da Prefeitura do Campus (dezembro 2025 para dezembro 2026) [# 11 Gestão de água e energia](#)".**DELIBERAÇÃO COPEI- Nº07/2025**

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, em sua 199ª Sessão realizada em 11.03.2025, aprovou, com uma abstenção, a solicitação de extensão do prazo para a conclusão do projeto estratégico sob a responsabilidade da Prefeitura do Campus, passando de dezembro de 2025 para dezembro de 2026, referente à Gestão de água e energia (# 11). Contudo, essa aprovação está condicionada ao encerramento e recolhimento dos recursos destinados ao projeto, caso a conclusão não aconteça até a nova data estabelecida.

Encaminhe-se à Prefeitura do Campus para providências.

Profa. Dra. Maria Luiza Moretti
Presidente da COPEI
Coordenadoria Geral da Universidade
Unicamp



Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA MORETTI, Coordenador Geral, em 13/03/2025, às 11:25 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
95B15370 D8C74A23 B20B674C 039D7874

